

(別紙1)

令和元年度～令和9年度

社会福祉法人 大涌福祉協会 社会福祉充実計画 (令和3年6月16日変更)

1. 基本的事項

法人名	大涌福祉協会	法人番号	6490005004702					
法人代表者氏名	理事長 佐竹 和照							
法人の主たる所在地	高知県南国市大涌乙 3553 番地 1							
連絡先	088-863-1001							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	無							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和3年5月24日							
評議員会の承認年月日	令和元年7月24日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成30年度末現在)	1か年度目 (令和1年度末現在)	2か年度目 (令和2年度末現在)	3か年度目 (令和3年度末現在)	4か年度目 (令和4年度末現在)	5か年度目 (令和5年度末現在)	6か年度目 (令和6年度末現在)	7か年度目 (令和7年度末現在)
	16,180 千円	44,660 千円	40,970 千円	40,970 千円	40,970 千円	0 千円	0 千円	0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)	/	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	▲40,970 千円	0 千円	0 千円
	8か年度目 (令和8年度末現在)	9か年度目 (令和9年度末現在)	合計					社会福祉 充実事業 未充当額
	0 千円	0 千円	/					0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)	0 千円	0 千円	40,970 千円					/
本計画の対象期間	令和元年8月1日～令和10年3月31日							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	建替え用地探し	無	0 千円
	小計					0 千円
2か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	建替え用地探し	無	0 千円
	小計					0 千円
3か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	建替え用地探し	無	0 千円
	小計					千円
4か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	用地買収交渉	無	0 千円
	小計					0 千円
5か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	用地買収交渉	無	113,950 千円
	小計					113,950 千円
6か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	造成設計・基本設計	無	0 千円
	小計					0 千円
7か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	造成工事・実施設計	無	20,000 千円
	小計					20,000 千円

8か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	建築工事	有	70,000 千円
	小計					70,000 千円
9か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	建築工事	有	430,000 千円
	小計					430,000 千円
合計						633,950 千円

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	老朽化及び手狭な環境の改善を解消するための新築移転工事
② 地域公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施しない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	6か年度目	
吾岡保育園 新築移転 事業	計画の実施期間における事業費合計	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	113,950 千円	0 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	40,970 千円	0 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他 (施設整備積立金)					72,980 千円	0 千円

事業名	事業費内訳	7か年度目	8か年度目	9か年度目	合計	
吾岡保育園 新築移転 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	20,000 千円	70,000 千円	430,000 千円	633,950 千円	
	財源構成	社会福祉充実残 額	0 千円	0 千円	0 千円	40,970 千円
		補助金			300,000 千円	300,000 千円
		借入金			15,900 千円	15,900 千円
		事業収益				
		その他 (施設整備積立金)	20,000 千円	70,000 千円	114,100 千円	277,080 千円

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5. 事業の詳細

事業名	吾岡保育園新築移転事業	
主な対象者	吾岡保育園 職員	
想定される対象者数	38人	
事業の実施地域	南国市	
事業の実施時期	令和元年8月1日～令和10年3月31日	
事業内容	老朽化及び手狭な環境の改善を解消するための新築移転工事	
事業の実施スケジュール	1か年度目	建替え用地探し
	2か年度目	建替え用地探し
	3か年度目	建替え用地探し
	4か年度目	用地買収交渉
	5か年度目	用地買収交渉
	6か年度目	造成設計
	7か年度目	造成工事・基本設計
	8か年度目	建築工事
	9か年度目	建築工事

事業費積算 (概算)	事業費	
	用地買収費用	113,950,000 円 (53,000 円/㎡×2,150 ㎡)
	造成設計費用	20,000,000 円
	造成費用	70,000,000 円
	設計・管理費	30,000,000 円
	建築工事費用	400,000,000 円
	総事業費	633,950,000 円
	資金計画	
	補助金	300,000,000 円
	自己資金	318,050,000 円
借入金	15,900,000 円	
	合計	633,950 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 40,970 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

移転候補地の選択及び買収の交渉だけでも、最短で3年から4年ほどの期間を要することが予想される。
 収用事業の申請や農地の場合、転用許可申請等についても日数を要する。
 基本プランから始まり、造成、建築についても、期間を要する。