（別紙１）

令和元年度～令和 10 年度
社会福祉法人 大埇福祉協会　社会福祉充実計画（令和８年６月２６日変更）

１．基本的事項

法人名	大埇福祉協会			法人番号	6490005004702			
法人代表者氏名	理事長　佐竹　和照							
法人の主たる所在地	高知県南国市大埇乙 3553 番地 1							
連絡先	088-863-1001							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	無							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和 8 年 5 月 26 日							
評議員会の承認年月日	令和 8 年 6 月 13 日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移（単位：千円）	残額総額（平成 30 年度末現在）	１か年度目（令和１年度末現在）	２か年度目（令和２年度末現在）	３か年度目（令和３年度末現在）	４か年度目（令和４年度末現在）	５か年度目（令和５年度末現在）	６か年度目（令和６年度末現在）	７か年度目（令和７年度末現在）
	16,180 千円	44,660 千円	40,970 千円	73,840 千円	82,520 千円	111,630 千円	94,660 千円	154,050 千円
うち社会福祉充実事業費（単位：千円）		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
	８か年度目（令和８年度末現在）	９か年度目（令和９年度末現在）	１０か年目（令和１０年度末現在	合計				社会福祉充実事業未充当額
	29,350 千円	0 千円	0 千円					0 千円
うち社会福祉充実事業費（単位：千円）	△124,700 千円	△29,350 千円	0 千円	154,050 千円				
本計画の対象期間	令和元年 8 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日							

２．事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
１か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	建替え用地探し	無	0 千円
	小計					0 千円
２か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	建替え用地探し	無	0 千円
	小計					0 千円
３か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	建替え用地探し	無	0 千円
	小計					千円
４か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	用地買収交渉	無	0 千円
	小計					0 千円
５か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	用地買収交渉	無	0 千円
	小計					0 千円
６か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	用地買収交渉	無	0 千円
	小計					0 千円
７か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	用地買収交渉	無	0 千円
	小計					0 千円
８か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	用地売買契約・造成設計・基本設計	無	124, 700 千円
	小計					124, 700 千円

９か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	実施設計・造成工事	無	145,000千円
	小計					145,000千円
10か年度目	吾岡保育園新築移転事業	社会福祉事業	既存	建築工事	有	692,000千円
	小計					692,000千円
合計						961,700千円

※　欄が不足する場合は適宜追加すること。

３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
①　社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	老朽化及び手狭な環境の改善を解消するための新築移転工事
②　地域公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施しない。
③　①及び②以外の公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施しない。

４．資金計画

事業名	事業費内訳		１か年度目	２か年度目	３か年度目	４か年度目	５か年度目	６か年度目
吾岡保育園新築移転事業	計画の実施期間における事業費合計		0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
	財源構成	社会福祉充実残額	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他（施設整備積立金）						

事業名	事業費内訳		７か年度目	８か年度目	９か年度目	10か年度目	合計
吾岡保育園新築移転事業	計画の実施期間における事業費合計		0 千円	124,700 千円	145,000 千円	692,000 千円	961,700 千円
	財源構成	社会福祉充実残額	0 千円	124,700 千円	29,350 千円		154,050 千円
		補助金				503,250 千円	503,250 千円
		借入金				1,400 千円	1,400 千円
		事業収益					
		その他（施設整備積立金）	0 千円	0 千円	115,650 千円	187,350 千円	303,000 千円

※　本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

５．事業の詳細

事業名	吾岡保育園新築移転事業	
主な対象者	吾岡保育園　職員	
想定される対象者数	40 人	
事業の実施地域	南国市	
事業の実施時期	令和元年 8 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日	
事業内容	老朽化及び手狭な環境の改善を解消するための新築移転工事	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	建替え用地探し
	2 か年度目	建替え用地探し
	3 か年度目	建替え用地探し
	4 か年度目	用地買収交渉
	5 か年度目	用地買収交渉
	6 か年度目	用地買収交渉
	7 か年度目	用地買収交渉
	8 か年度目	用地売買契約・造成設計・基本設計
	9 か年度目	造成工事・実施設計
	10 か年度目	建築工事

事業費積算 （概算）	事業費 用地買収費用 造成設計費用 造成費用 設計・管理費 建築工事費用 総事業費 資金計画 自己資金 借入金 その他（補助金等）	 124,700,000 円（58,000 円/㎡×2,150 ㎡） 25,000,000 円 120,000,000 円 41,000,000 円 651,000,000 円 961,700,000 円 457,050,000 円 1,400,000 円 503,250,000 円
	合計	961,700 千円（うち社会福祉充実残額充当額 154,050 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

※　本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由

移転候補地の選択及び買収の交渉だけでも、最短で 3 年から 4 年ほどの期間を要することが予想される。
収用事業の申請や農地の場合、転用許可申請等についても日数を要する。
基本プランから始まり、造成、建築についても、期間を要する。