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（別紙１） 

 

令和元年度～令和 10年度  

社会福祉法人 大埇福祉協会 社会福祉充実計画（令和４年 7月 日変更） 

 

１．基本的事項 
 

法人名 大埇福祉協会 法人番号 6490005004702 

法人代表者氏名 
理事長 佐竹 和照 

法人の主たる所在地 
高知県南国市大埇乙 3553 番地 1 

連絡先 
088-863-1001 

地域住民その他の関係者へ

の意見聴取年月日 
無 

公認会計士、税理士等の意

見聴取年月日 
令和 4 年 5 月 25 日 

評議員会の承認年月日 令和 4 年 6 月 11 日  

会計年度別の社会福祉充実

残額の推移 

（単位：千円） 

残額総額 

（平成 30 年

度末現在） 

１か年度目 

（令和 1 年

度末現在） 

２か年度目 

（令和 2 年

度末現在） 

３か年度目 

（令和 3 年

度末現在） 

４か年度目 

（令和 4 年

度末現在） 

５か年度目 

（令和 5 年

度末現在） 

６か年度目 

（令和６年

度末現在） 

７か年度目 

（令和７年

度末現在） 

16,180  

千円 

44,660 

千円 

40,970 

千円 

73,840 

千円 

73,840 

千円 

73,840 

千円 

0 

千円 

0 

千円 

 うち社会福祉充実

事業費（単位：千円） 
 

0 

千円 

0 

千円 

0 

千円 

0 

千円 

0 

千円 

△73,840 

千円 

0 

千円 

 ８か年度目

（令和８年

度末現在） 

９か年度目

（令和９年

度末現在） 

１０か年目 

（令和１０

年度末現在 

合計    

社会福祉

充実事業

未充当額 

0 

千円 

0 

千円 

0 

千円 
    

0 

千円 

 うち社会福祉充実

事業費（単位：千円） 

0 

千円 

0 

千円 

0 

千円 

73,840 

千円 

    

本計画の対象期間 令和元年 8 月 1 日～令和 11年 3 月 31 日 
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２．事業計画 

 
 

実施時期 事業名 事業種別 
既存・新

規の別 
事業概要 

施設整

備の有

無 

事業費 

１か年 

度目 

吾岡保育園新

築移転事業 

社会福祉

事業 
既存 建替え用地探し 無 

0 

千円 

小計 
0 

千円 

２か年 

度目 

吾岡保育園新

築移転事業 

社会福祉

事業 
既存 建替え用地探し 無 

0 

千円 

小計 
0 

千円 

３か年 

度目 

吾岡保育園新

築移転事業 

社会福祉

事業 
既存 建替え用地探し 無 

0 

千円 

小計 
 

千円 

４か年 

度目 

吾岡保育園新

築移転事業 

社会福祉

事業 
既存 用地買収交渉 無 

0 

千円 

小計 
0 

千円 

５か年 

度目 

吾岡保育園新

築移転事業 

社会福祉

事業 
既存 用地買収交渉 無 

0 

千円 

小計 
0 

千円 

６か年 

度目 

吾岡保育園新

築移転事業 

社会福祉

事業 
既存 用地買収交渉・（売買契約締結） 無 

124,700 

千円 

小計 
0 

千円 

７か年 

度目 

吾岡保育園新

築移転事業 

社会福祉

事業 
既存 造成設計・基本設計 無 

0 

千円 

小計 
0 

千円 
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８か年 

度目 

吾岡保育園新

築移転事業 

社会福祉

事業 
既存 造成工事・実施設計 有 

23,000 

千円 

小計 
23,000 

千円 

９か年 

度目 

吾岡保育園新築

移転事業 

社会福

祉事業 
既存 建築工事 有 

104,000 

千円 

小計 
104,000 

千円 

10 か年 

度目 

吾岡保育園新

築移転事業 

社会福祉

事業 
既存 建築工事 有 

497,000 

千円 

 小計 
497,000 

千円 

合計 
748,700 

千円 

 

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。 

 

３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果 
 

検討順 検討結果 

① 社会福祉事業及び公益事

業（小規模事業） 
老朽化及び手狭な環境の改善を解消するための新築移転工事 

② 地域公益事業 ①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施しない。 

③ ①及び②以外の公益事業 ①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施しない。 
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４．資金計画 
 

事業名 事業費内訳 
１か年度

目 

２か年度

目 

３か年度

目 

４か年度

目 

５か年度

目 

６か年度

目 

吾岡保育園

新築移転 

事業 

計画の実施期間にお

ける事業費合計 

0 

千円 

0 

千円 

0 

千円 

0 

千円 

0 

   千円 

124,700 

千円 

財
源
構
成 

社会福祉充実残額 
0 

千円 

0 

千円 

0 

千円 

0 

千円 

 0 

千円 

73,840 

千円 

補助金       

借入金       

事業収益      
 

 

その他 

（施設整備積立金） 
    

 

 

50,860 

千円 

 

事業名 事業費内訳 ７か年度目 ８か年度目 ９か年度目 10か年度目 合計 

吾岡保育園

新築移転 

事業 

計画の実施期間に

おける事業費合計 

0 

千円 

23,000 

千円 

104,000 

千円 

497,000 

千円 

748,700 

千円 

財
源
構
成 

社会福祉充実残

額 

0 

千円 

0 

千円 

0 

千円 

 73,840 

千円 

補助金   
0 

千円 

364,500 

千円 

364,500 

千円 

借入金   
0 

千円 

38,150 

千円 

38,150 

千円 

事業収益      

その他 

（施設整備積立金） 

0 

千円 

23,000 

千円 

104,000 

千円 

94,350円 

千円 

272,210 

千円 

※  本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。 

 

５．事業の詳細 
 

事業名 吾岡保育園新築移転事業 

主な対象者 吾岡保育園 職員 

想定される対象者数 40 人 

事業の実施地域 南国市 

事業の実施時期 令和元年 8 月 1 日～令和 11年 3 月 31 日 

事業内容 老朽化及び手狭な環境の改善を解消するための新築移転工事 

事業の実施スケジュール 1 か年度目 建替え用地探し 
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2 か年度目 建替え用地探し 

3 か年度目 建替え用地探し 

4 か年度目 用地買収交渉 

5 か年度目 用地買収交渉 

6 か年度目 用地買収交渉（売買契約締結） 

7 か年度目 造成設計・基本設計 

8 か年度目 造成工事・実施設計 

9 か年度目 建築工事 

10 か年度目 建築工事 

事業費積算 

（概算） 

事業費 

用地買収費用    124,700,000 円 (58,000 円/㎡×2,150㎡) 

造成設計費用    23,000,000 円 

造成費用      104,000,000 円 

設計・管理費    35,000,000 円 

建築工事費用    451,000,000 円  

総事業費      748,700,000 円  

 

資金計画 

自己資金      346,050,000 円 

借入金       38,150,000 円 

その他（補助金等） 364,500,000 円 

 合計 748,700 千円（うち社会福祉充実残額充当額 73,840 千円） 

地域協議会等の意見と 

その反映状況 
 

※  本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成するこ

と。 

６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由 
 

移転候補地の選択及び買収の交渉だけでも、最短で 3 年から 4 年ほどの期間を要することが予想される。 

収用事業の申請や農地の場合、転用許可申請等についても日数を要する。 

基本プランから始まり、造成、建築についても、期間を要する。 

 

 

 

 

 


